

# **EasyPublish Risikoliste**

*Versjon 1.1*

## Endringshistorie

<b>Dato</b>	<b>Versjon</b>	<b>Kommentarar</b>	<b>Person</b>
08.04.2005	1.0	Lagt til 12 risikoar	Åshild Nerhus
10.04.2005	1.1	Endra R-12	Jesro Christoffer Cena

## Risikoliste

ID	Risiko	Sannsyn	Alvor	Konsekvens	Tiltak
R-1	Ikkje ferdig i tide	Lav	Høg	Ingen karakter	Må planlegge godt, og sette av nok tid til alle oppgåver
R-2	Stort fråvere	Lav	Høg	På etterskudd med arbeidet	Alle må helde seg friske
R-3	Produktet fungerer ikkje som forventa	Middels	Høg	Misnøgd oppdragsgjevar	Sette av god tid til kravspesifikasjon og testing
R-4	Har sett for høge mål	Lav	Middels	Får ikkje gjort alt	Må sette realistiske mål for produktet
R-5	Tap av data	Lav	Høg	Må gjere ting på nytt	Alltid ha backup av alle data
R-6	Konflikt i prosjektgruppa	Middels	Høg	Dårleg arbeidsmiljø og lite effektiv jobbing	Må bruke tid til å diskutere når me er usamde, og komme fram til demokratiske slutningar
R-7	Webserver ikkje tilgjengeleg	Lav	Høg	Får ikkje tilgang til database og får ikkje testa	Kjøre server lokalt på eiga maskin
R-8	Får ikkje testa godt nok	Høg	Middels	Får ikkje luka ut alle feila	Må sette av rikeleg tid til testing. Planlegge testinga godt
R-9	Ikkje ferdig til milepælar	Høg	Middels	Må fortsette arbeidet ut i neste periode	Sette av god nok tid til alle fasar i planlegginga
R-10	Sit fast i programmeringa	Høg	Middels	Kjem ikkje vidare, får ikkje gjort det ein ønskjer	Må lese seg opp i alle felt før programmeringa startar. Spørje om hjelp
R-11	Enkeltpersonar «melder seg ut», gjer ikkje arbeidet sitt	Lav	Høg	Kjem på etterskudd med arbeidet	Passe på at alle føler seg viktige
R-12	Serveren med all dokumentasjonen krasjer	Lav	Middels	Mykje arbeid blir bortkasta.	Alle har lokale kopiar av dokumentasjonen til ein kvar tid.