

EasyPublish Risikoliste

Versjon 1.2

Endringshistorie

Dato	Versjon	Kommentarar	Person
08.04.2005	1.0	Lagt til 12 risikoar	Åshild Nerhus
10.04.2005	1.1	Endra R-12	Jesro Christoffer Cena
18.04.2005	1.2	Omgruppert, laga punktlistar i Tiltak	Arild Soltvedt
		NB! Må oppdatere forprosjektrapport!	

Risikoliste

ID	Risiko	Sannsyn	Alvor	Konsekvens	Tiltak
R-1	Ikkje ferdig i tide	Lav	Høg	Ikkje bestått	<ul style="list-style-type: none"> ● Må planlegge godt, og sette av nok tid til alle oppgåver ● Evt. avgrense
R-2	Ikkje ferdig til milepælar	Høg	Middels	Må fortsette arbeidet ut i neste periode	<ul style="list-style-type: none"> ● Sette av god nok tid til alle fasar i planlegginga
R-3	Produktet fungerer ikkje som forventa	Middels	Høg	Misnøgd oppdragsgjevar	<ul style="list-style-type: none"> ● Sette av god tid til <ul style="list-style-type: none"> ● Kravspesifikasjon ● Testing
R-4	Får ikkje testa godt nok	Høg	Middels	Får ikkje luka ut alle feila	<ul style="list-style-type: none"> ● Må sette av rikeleg tid til testing ● Planlegge testinga godt
R-5	Stort fråvere	Lav	Høg	På etterskudd med arbeidet	<ul style="list-style-type: none"> ● Alle må helde seg friske, omdisponeringar
R-6	Konflikt i prosjektgruppa	Middels	Høg	Dårleg arbeidsmiljø og lite effektiv jobbing	<ul style="list-style-type: none"> ● Må bruke tid til å diskutere når vi er usamde ● Komme fram til demokratiske slutningar
R-7	Enkeltpersonar «melder seg ut», gjer ikkje arbeidet sitt	Lav	Høg	Kjem på etterskudd med arbeidet	<ul style="list-style-type: none"> ● Passe på at alle føler seg viktige
R-8	Har sett for høge mål	Lav	Middels	Får ikkje gjort alt	<ul style="list-style-type: none"> ● Må sette realistiske mål for produktet ● Gode tidsestimat
R-9	Tap av data	Lav	Høg	Må gjere ting på nytt	<ul style="list-style-type: none"> ● Alltid ha backup av alle data
R-10	Sit fast i programmeringa	Høg	Middels	Kjem ikkje vidare, får ikkje gjort det ein ønskjer	<ul style="list-style-type: none"> ● Må lese seg opp i alle felt før programmeringa startar ● Spørje om hjelp

ID	Risiko	Sannsyn	Alvor	Konsekvens	Tiltak
R-11	Webserver ikkje tilgjengeleg	Lav	Høg	Får ikkje tilgang til database og får ikkje testa	● Kjøre server lokalt på eiga maskin
R-12	Serveren med all dokumentasjonen krasjer	Lav	Middels	Mykje arbeid blir bortkasta.	● Alle har lokale kopiar av dokumentasjonen til ein kvar tid.