Estimering


Oppgåver
4/4 – veke 14
11/4 – veke 15
18/4 – veke 16
25/4 – veke 17
2/5 – veke 18
9/5 – veke 19
11/5 – veke 20
23/5 – veke 21
30/5 – veke 22
6/6 – veke 23
13/6 – veke 24
M T O T F
Planlegging
Litteraturstudiar
Kravspesifikasjon
Databasedesign
Implementasjon
Database
Brukaradministrasjon
Innhaldsadministrasjon
«Bør ha»-funksjonar
Tilleggsfunksjonalitet
Testing
Planlegging
Modultesting
Systemtesting
Rapportar
Forprosjekt
Statusrapport
Hovudrapport
Prosjektdagbok
Presentasjonar
Forprosjekt
Hovudpresentasjon